

Планування проекту (Roadmap)

1. План реалізації

Розробка системи планується за ітераційним принципом, де кожен етап завершується тестуванням функціоналу. Проект поділено на чотири ключові фази.

2. Етапи розробки (Milestones)

Етап 1: Архітектурне проектування (Тиждень 1-2)

- Визначення структури бази даних (ER-діаграма).
- Налаштування серверного оточення (Node.js, Express, Sequelize).
- Розробка моделей даних (User, Dish, Order, Inventory).

Етап 2: Реалізація основних функцій (Тиждень 3-5)

- Автентифікація:** реалізація Passport.js стратегій.
- Клієнтський модуль:** реалізація вітрини меню, кошика покупок та інтерактивної карти бронювання столів.
- Адміністративний модуль:** розробка панелі керування замовленнями.

Етап 3: Управління ресурсами та логістикою (Тиждень 6-7)

- Складський облік:** розробка системи накладних та інтеграція зі складом.
- Аналітика:** реалізація звітів та історії накладних.
- Статуси замовлень:** автоматизація оновлення статусів (Pending -> Processing -> Delivered).

Етап 4: Тестування та оптимізація (Тиждень 8)

- Комплексне тестування інтеграції серверної логіки та EJS-шаблонів.
- Валідація даних (клієнтська та серверна сторони).
- Фінальна перевірка безпеки та відмовостійкості.

3. Ризики та методи їх мінімізації (Risks Mitigation)

Ризик	Спосіб уникнення
Неузгодженість даних на складі	Використання транзакцій Sequelize при оновленні замовлень та залишків.
Проблеми продуктивності (затримки)	Оптимізація запитів до БД та кешування статики.

Помилки в логіці бронювання	Візуалізація зайнятих місць на карті в реальному часі.
Кібератаки на адмін-панель	Використання Middleware для суворого контролю прав доступу (isAdmin).